

Arbeitspaket-Beschreibung

Projektname	PNR	Arbeitspaket Titel	AP-/PSP-Nr.	AP-Verantwortlicher*	Datum
EinsZweiDry	P13-08	Interaktiver Fragebogen zur Stimmungslage	2.1.4.1.	Herr Marvin Hacker	17.12.2024

Start des AP (Datum)	Ende des AP (Datum)	Vorgänger (AP-/PSP-Nr.)	Nachfolger (AP-/PSP-Nr.)
06.04.2025	13.04.2025	2.1.	2.1.4.2.

Voraussetzungen für das Arbeitspaket	Lieferobjekte des Arbeitspakets
(PSP 1.1.) UX Design (PSP 1.2.) UI Design (PSP 1.3.) Low-Fidelity Prototype (PSP 1.4.) High-Fidelity Prototype (PSP 1.5.) Usertests / Nutzerfeedback	Implementierung der UI-Komponenten des interaktiven Fragebogens zur täglichen Aufnahme der Stimmungslage des Patienten.

Ressourcen & Kosten						
Nr.	Ausführender	Arbeitsaufwand in Tagen	Sonstige Ressourcen	Personalkosten	Investitionen	Sachkosten
1	UX/UI-Designer	4	Entwicklungsumgebung Adobe Creative Cloud	2400 €	-	-
2	Frontend-Developer	3	Entwicklungsumgebung	1500 €	-	-